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Trafikaftale
n



Aftale om trafik for 2007

– Rækker frem til 2014 

– Investeringer med ekstra 4,7 mia. kr. til 
jernbanen

– Særlig indsats på sporområdet

– Principbeslutning om udskiftning af 
Banedanmarks nuværende signalanlæg efter 
2014. På fjernbanen sigtes mod etablering af 
det fælles europæiske signalsystem ERTMS 
niveau 2



Trafikaftalens nøgletal

Fag Fornyelsesbehov (eksempler)

Spor 1.500 km spor

Broer 800 broer

Kørestrøm 30 km køreledningsanlæg

Stærkstrøm 25 perronbelysningsanlæg

Transmission, Tele & IT Ca. 1/3 af tele-transmissionsnettet

Togradio skal udskiftes

Bygninger Reduktion 50.000 m²

Vej & Plads 120 km stations-afvandingsanlæg

Forst 600 km grøfter og 325 km hegn

Fornyelse: ca. 1,5 mia. kr. årligt

Vedligeholdelse: ca. 1 mia. kr. årligt



Trafikaftalens prioritering mellem 
baner
Røde baner – 1. prioritet

Grønne baner – 2. prioritet

Blå baner – 3. prioritet



Vi leverer, hvad vi lovede i 
Trafikaftalen
– Vi har sporombygget ca. 

350 km spor – ca. 23 % 
af den samlede 
fornyelse i Trafikaftalen

– Vedligeholdelsen er 
blevet intensiveret



Siden Trafikaftalen

– Akutte fejl og 
hastighedsnedsættelser er udbedret 
ved intensiveret vedligeholdelse

– Vi prioriterer de baner højest, hvor 
det giver størst effekt

– Fokuseret vedligehold og fornyelse 
har skabt en mere stabil drift

– Det er de mest trafikerede og 
passagertunge baner, og derfor 
også de mest komplicerede, der 
bliver fornyet – det skal gøre ondt, 
før det kan gøre godt



Godt på vej mod stabil togdrift

– Ved udgangen af 2008 
har vi ombygget 23% af 
det, vi skal ifølge 
fornyelsesaftalen

– I 2006 sagde vi, at der 
ville gå 2-4 år, før vi fik 
nedbragt risikoen for 
driftsforstyrrelser 
markant – vi er nu godt 
på vej

– Vi bevæger os i retning 
af en velfungerende 
jernbane



Pkt. 6 Udvikling i kanalregularitet 2003-2008 (3)
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Udvikling af kanalregularitet for DSB
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Resultat År

Sporarbejder på 
Kystbanen

Varme skinner + diverse 
La-forhold

Sporombygning 
Vestfyn.

Tommerup med 
efterfølgende 
opstrammede 
sporregler.

Generelle hastigheds-
nedsættelser.
Fra erfaring til norm.

Diverse La-forhold på 
hovedstrækningen + 
nedsat hastighed pga 
varme skinner.

Sporarbejde  
Fredericia - Århus

Konsekvenser af 
større hændelser.
(Børkop, Kolding, 
Storebælt)
Fra erfaring til norm.
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Udvikling af kanalregularitet for DSB S-tog
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Resultat År

Sporombygning på 
Køgebugt banen og 
La-forhold pga 
varme skinner

La-forhold 

La-forhold 

La-forhold 

Sporombygning 
på Nordbanen

Sporarbejde
ved Ellebjerg



Hastighedsnedsættelser
i 2007



Hastighedsnedsættelser
i 2008



Fornyelsesarbejder 2009-10

– Fornyelsesplanen er Banedanmarks store 
plan over fornyelse af jernbanen de næste tre 
år (eksklusiv signaler)

– Svendborg (2009), Sydbanen (2009), 
Nordbanen (Hillerød) (2010), Silkeborg -
Holstebro (2010), Tinglev - Sønderborg 
(2010), Lille Syd (2010)

– Planen følger, hvad der er besluttet politisk i 
trafikaftalen

– Mere end 500 projekter bliver gennemført

– Mere end 200 km spor bliver fornyet



7.000 signaler skal vedligeholdes



I alt 478 anlæg

85 % af alle anlæg er 
ældre end 20 år

30 % ældre end 40 
år

Signalanlæggenes installations år:

Signalanlæggenes alder



Frem til endelig implementering af Signalprogrammet har 
Banedanmark væsentlige udfordringer i relation til den 
eksisterende infrastruktur

–Anlæggene vil blive stadig ældre – dvs. tilstanden alt-
andet-lige forværres

–Reservedelssituationen på en række anlæg er allerede 
problematisk

–Der er behov for en fokuseret indsats for at dæmme op 
for en negativ fejludvikling, således at Banedanmark kan 
leve op til trafikaftalen på Signalområdet

Fornyelse og vedligehold af eksisterende 

infrastruktur



Frem til Signalprogrammet skal signalsystemets performance 
derfor primært sikres gennem vedligeholdelsesindsatsen

–Øget fokus på forebyggende vedligehold gennem 
målstyring

–Fortsat intensivering af effektivisering på
fejlretningsområdet

–Fokuseret indsats omkring fejl-analyser

Vedligeholdelse af de gamle signalsystemer



Banedanmark har derfor gennemført en koordineret revision af 
fornyelsesplanen for den eksisterende signalinfrastruktur samt den 
dertil hørende vedligeholdelsesindsats

Investeringerne holdes til det strengt nødvendige – fornyelsen skal 
primært ske gennem Signalprogrammet. Fornyelsesplanens fokus 
er derfor:

–Risikominimering

–Levetidsforlængelse

–Effektivisering med kort pay-back

Nødvendig fornyelse af signalanlæg



Signalernes tilstand 

På baggrund af risikovurdering er porteføljen 
justeretStørre projekter - FjernstyringStørre projekter - Fjernstyring
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Udskiftning af signaler



Signaler på længere sigt 

– Principbeslutning om at 
overgå til et samlet, nyt 
system inden 2020

– Det nye system skal leve op 
til de fælleseuropæiske 
ERTMS 2 normer
dvs. vi vælter de 7.000 
synlige signaler 

– Inden overgangen er der 
afsat penge til at opretholde 
de eksisterende 
signalsystemer

– I overgangsfasen er vi 
nogle steder nødt til at 
investere i anlæg, der bliver 
overhalet af udviklingen



– Anlæggene har en høj alder. Mange er udover deres 

design-levetid, men er generelt godt og professionelt 

vedligeholdt.

– Det vurderes, at de resterende interne anlæg er i rimeligt til 

god tilstand og gennemsnitligt kan fungere ca. 10 år mere. 

– En række anlæg har nået en kritisk tilstand og bør 

udskiftes med det samme. 

– Booz Allen Hamilton vurderer, at et uændret 

regularitetsniveau kan opretholdes ved en øget 

vedligeholdelsesindsats, samt øget indsats for at skaffe 

reservedele og uddanne kompetencer.

Signalernes tilstand 


